



Information produktion v. 9–12

Snötäcket 6 & 7

Vecka 9:

Södra byggnaden: Finschakt för grund och hissgrop.

Norra byggnaden och förskolan: Borrning, sprängning, grovschaktarbeten och bortforsling av sprängmassor.

Vecka 10:

Södra byggnaden: Finschakt, markledningar, förberedelse för gjutning.

Norra byggnaden och förskolan: Viss borrning och sprängning återstår. Grovschaktarbeten och bortforsling av sprängmassor.

Lamellhuset: Grovschaktning och bortforsling av jordmassor påbörjas. Även borrhningsarbeten sker.

Vecka 11:

Södra byggnaden: Förberedelse för gjutning.

Norra byggnaden och förskolan: Finschakt, markledningar och återfyllning av massor.

Lamellhuset: Jordschakt och bortkörning av jordmassor fortsätter.


Vecka 12:

Södra byggnaden: Förberedelse för gjutning fortsätter.

Norra byggnaden och förskolan: Markledningar och återfyllning av massor. Förberedelser för gjutning.

Lamellhuset: Jordschakt och bortkörning av jordmassor fortsätter.

Vänd för att se kartan.



Arbetsområdet är markerat med röd ram.

Husen är markerade i olika färger:

Södra byggnaden

Norra byggnaden och förskolan

Lamellhuset