

Information gällande Lysviksgatan vecka 40

Här kommer information om vad som händer i byggnationen under veckan. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Pågående arbeten:

- Finplanering sker mot gatan utanför trapphus 42 och 44
- Arbeten fortsätter i garaget
- Under veckan sker en säkerhetsbesiktning av lekutrusningen på gården
- Rivning i trapphus 34D och 36
- Takarbeten sker i trapphus 34D, 36, 38 och 40
- Stomkomplettering och installationer i trapphus 38 och 40

Puts av undertak

Utanför port 60, entrén till gårdshuset, och längs med garageväggen står en ställning så vi kommer åt att putsa undertaket samt montera belysning och ett smidesräcke på muren mot gården.

Ställningen är på plats under cirka 1,5 vecka innan den demonteras. Det går bra att använda entrén som vanligt under tiden. En provisorisk belysning under ställningen kommer att hängas upp.

Separat information

- Mellan 13–17 oktober kommer trappan i entrén i trapphus 60 att kläs med natursten.
- 1–2 oktober kommer entrén till trapphus 44 att vara avstängd på grund av markarbeten.

Separat information till berörda trapphus kommer.

