



Information gällande Lysviksgatan vecka 43

Här kommer information om vad som händer i byggnationen under veckan. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Pågående arbeten:

- Finplanering sker mot gatan utanför trapphus 42 och 44
- Arbeten fortsätter i garaget
- Rivning i trapphus 34D
- Takarbeten sker i trapphus 34D, 36, 38 och 40
- Stomkomplettering och installationer i trapphus 36, 38 och 40
- Kompletteringar av installationer och drifttagning av lokalerna 46, 48, 50, 52, 54
- Kompletterande arbeten med natursten i trapphus 60 pågår under veckan.

Övrig information

- Tisdag den 21 oktober kommer infartsytan utanför garaget och trapphus 60 att asfalteras. Under den dagen hänvisar vi dig i första hand till trapphus 42 för in- och utpassage. **Se bifogad ritning.**
- Den 27 oktober kommer en pumpbil stå på gatan utanför infarten till gårdshuset för spackling av garaget. Det kommer att påverka möjligheten att köra bil fram till entrén till trapphus 60.
- Linjemålning i garaget är bokat till den 3–4 november, dessa dagar behöver garaget vara tomställt mellan 08.00 och 16.00.
- Skåp för restavfall kommer att flyttas ut till gatan vid molokerna.



